





























ЖОБАНЫҢ АТАУЫ Благоустройства дворовых площадок многоквартирных жилых 
домов в городе Талгар Талгарского района Алматинской 
области 
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ 
(аты-жөні, жұмыс орны, 
қолтаңба) 
1. Етекбаев Санжар Талғатұлы главный специалист ГУ 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
инспекции Талгарского района»  
 
2. Дуйсенова Мақпал Дауыржанқызы ведущий специалист 
ГУ «Аппарат акима города Есик»  
 
3. Молдабаева Дана Джумабековна ведущий специалист ГУ 
«Аппарат акима сельского округа Байдибек би»  
 
4. Сақтаған Жарылқасын Талғатұлы главный спеиалист 
ГУ «Аппарат акима Райымбекского сельского округа» 
КЕЛІСІЛДІ: БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН 




ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ 
_____________________ 
_____________________ 
«____» «____________» 2021ж. 
 
 
Жоба жарғысы/Устав проекта 
Жоба тақырыбы / Название проекта Благоустройства дворовых площадок многоквартирных жилых домов в 
городе Талгар Талгарского района Алматинской области 
Жоба басшысы / Руководитель 
проекта 
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной инспекции Талгарского района» - Шамаев Аскар Аскарович 
Жоба тобы / Команда проекта 1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции 
Талгарского района Алматинской облсти 
2. Аппарат акима г. Талгар 
Бастамалау негіздемесі/ 
Обоснование инициации 
1. СП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения 
и состав проектной документации на строительство»; 
2. СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
3. СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских населенных пунктов»; 
4. СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от 
коррозий»; 
5. СНиП РК 3.06.15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения»; 
6. СН РК 4.04-18-2003 «Инструкция по проектированию наружного 
электроосвещения городов, поселков и сельских населенных пунктов». 
7. В целях развития комфортной среды в рамках государственной 
программы «Дорожная карта занятости – 2020-2025» 
8. Послание народу Казахстана «Казахстан - 2025 Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» (Послание 





9. В настоящее время все дворовые площадки многоэтажных жилых 
домов нуждаются в комплексном благоустройстве, поскольку на данных 
дворовых территориях длительное время не проводились мероприятия по 
благоустройству. Учитывая состояние дворовых площадок 
многоквартирных жилых домов, принято выполнить благоустройство 
территории многоэтажных домов современными малыми формами и 




При благоустройстве дворов многоквартирных жилых домов разработаны 
следующие работы: 
- устройство дорожного покрытия внутри дворовых проездов и тротуаров 
из асфальтобетона; 
- установка площадок для игр детей дошкольного возраста с резиновым 
покрытием; 
- спортивные площадки из резинового покрытия; 
- устройство площадок для хозяйственных целей из асфальтобетона; 
- навесы для мусорных площадок; 
- установка бордюр; 
- посадка зеленых насаждений. 
Жоба мақсаты/Цель проекта S (конкретность)– Благоустройства дворовых площадок 
многоквартирных жилых домов в городе Талгар Талгарского района 
Алматинской области 
M (измеримость)– Благоустройство внутри дворовых площадок 
многоквартирных жилых домов в г. Талгар, Талгарского района, 
Алматинской области в количестве 21 площадки, площадью – 86 104,25 
м2 
A (достижимость) – Согласно проектно-сметной документации и 
заключение экспертизы за №КСК-0131/20 от 30.11.2020 года, 
 
 
необходимые денежные средства с местного бюджета на сумму 606 339 
000 (шестьсот шесть миллион триста тридцать девять тысяч) тенге 
R (актуальность)– Разработка рабочего проекта является улучшение 
внешнего облика дворовых площадок, создания надлежащих условий для 
отдыха жителей многоквартирных домов в г.Талгар, Талгарского района 
Алматинской области. 
T (ограниченность во времени)– Дата начала проекта 06.01.2020 года, 
дата окончание проекта 30.11.2021 года. 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1. Обращение жителей 
2. Проектно-изыскательные работы 
3. Проектно-сметные документация (проведение конкурса через портал 
государственных закупок РК, формирование протокола итогов, 
заключения договора с проектной организацией) 
4. Формирование заключения экспертизы (проведение конкурса через 
портал государственных закупок РК, формирование протокола итогов, 
заключения договора с экспертной организацией) 
5. Строительно-монтажные работы (проведение конкурса через портал 
государственных закупок РК, формирование протокола итогов, 
заключения договора с подрядной организацией) 
6. Закрытие проекта 
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / 
Целевые показатели проекта 
1. с 05.04.2021 года до 30.11.2021 года в ходе строительства 
инфраструктуры будут вовлечены 150 рабочих, по программе    
« Дорожная карта бизнеса – 2025» 
2. с 30.11.2021 года 100 % обеспечение благоустройства по г.Талгар 
3. Проектом предусматривается благоустройство внутри дворовых 
площадок многоквартирных жилых домов в г. Талгар, Талгарского 
района, Алматинской области в количестве 21 площадки, площадью – 
 
 
86 104,25 м2: 
- площадка №34 – ул. Суюнбая №3а, №6; 
- площадка №35 – ул. Кашкари №16; 
- площадка №36 – ул. Кашкари №9; 
- площадка №37 – ул. Павлова №18; 
- площадка №38 – ул. Нуртазина №10, №12, №14; 
- площадка №39 – ул. Нуртазина №16; 
- площадка №40 – ул. Павлова №11; 
- площадка №41 – ул. Промышленная №10; 
- площадка №42 – ул. Конаева №209; 
- площадка №43 – ул. Абая №78А, №78Б, №80 и ул.Нуртазина №25; 
- площадка №44 – ул. Нуртазина №19А, №21, №22; 
- площадка №45 – ул.Менделеева №18; 
- площадка №46 – ул. Казангапа №103; 
- площадка №47 – ул.Сатпаева 1Б; 
- площадка №48 – ул.Рыскулова №222А; 
- площадка №49 – ул.Рыскулова №218; 
- площадка №50 - №51 – ул.Рыскулова №170, №172, №174; 
- площадка №52 – ул.Рыскулова №189; 
- площадка №53 – ул.Абылайхана №203А; 
- площадка №54 – ул.Абылайхана №205; 
Жоба өнімі/Продукт проекта Благоустройство внутри дворовых площадок многоквартирных жилых 
домов в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области в 
количестве 21 площадки, площадью – 86 104,25 м2 
Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
1. Аппарат акима Алматинской области 
2. Аппарат акима Талгарского района 




5. Технический надзор 
6. Авторский надзор 
7. Подрядная организация 
Жоба шектеулері/Ограничения 
проекта 
1. Бюджет - необходимые денежные средства с местного бюджета на 
сумму 606 339 000 (шестьсот шесть миллион триста тридцать девять 
тысяч) тенге. 
2. Дата начала проекта 06.01.2020 года, дата окончание проекта 
30.11.2021 года. 
3. Содержание - Благоустройство внутри дворовых площадок 
многоквартирных жилых домов в г. Талгар, Талгарского района, 




Приоритетом проекта является создание на внутридворовых площадках 
многоквартирных жилых домов удобства для населения. 
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ 
Ключевые даты (вехи) проекта 
1. Обращение жителей от 06.01.2020 года до 17.01.2020 года 
2. Проектно-изыскательные работы (заявка в управление энергетики 
Алматинской области, задания на проектирования, выделение денежных 
средств на проектирование) от 20.01.2020 года до 31.01.2020 года 
3. Проектно-сметная документация (проведение конкурса через портал 
государственных закупок РК, формирование протокола итогов, 
заключения договора с проектной организацией) от 05.02.2020 года до 
01.10.2020 года 
4. Формирование заключения экспертизы (проведение конкурса через 
портал государственных закупок РК, формирование протокола итогов, 




5. Строительно-монтажные работы (проведение конкурса через портал 
государственных закупок РК, формирование протокола итогов, 
заключения договора с подрядной организацией) от 05.04.2021 года до 
30.11.2021 года 
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2. Контроль за 
1. Один раз в 
месяц 
2. Еженедельно 











































графика развития и 
освоения проекта  
1. Деловые 
встречи 
 2. Снабжение 
 
1.Один раз в 
месяц  












1.Встречи 1. Один раз в 






















































Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 
№ Жұмыстардың түрлері / Виды работ Кім / Кто Қашан/ Когда 
1. Обращение жителей  Отдел ЖКХ (жители)  06.01.20 - 17.01.2020  
2. Проектно-изыскательные работы       20.01.20 -           31.01.2020 
2.1 Заявка в управление энергетики 
Алматинской области 
Специалисты ЖКХ 20.01.20 – 
25.01.2020 
2.2 Задания на проектирования Отдел ЖКХ 25.01.20 – 
30.01.2020 
2.3 Выделение денежных средств на 
проектирование 
Отдел ЖКХ (Акимат 
Алматинской области) 
31.01.2020 
3. Проектно-сметная документация    
3.1 
Проведение конкурса через портал 
государственных закупок РК 










3.3 Заключение договора с проектной 
организацией 
Отдел ЖКХ (проектировщик) 01.06.2020 
3.4 Составление проектно-сметной 
документации 
Отдел ЖКХ (проектировщик) 01.06.2020-
01.10.2020 








Проведение конкурса через портал 
государственных закупок РК 











4.3 Заключение договора с экспертной 
организацией 
Отдел ЖКХ (экспертное 
организация) 
11.01.2021 
4.4 Положительное (отрицательное) 
заключение экспертизы 




5. Строительно-монтажные работы    
5.1 
Проведение конкурса через портал 
государственных закупок РК 










5.3 Заключение договора с подрядной 
организацией 
Отдел ЖКХ (подрядная 
организация) 
01.07.2021 





Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 


















































1 Обращение жителей  О К 
2 Проектно-изыскательные работы   
 Заявка в управление энергетики Алматинской области О К 
 Задания на проектирования О К 
 Выделение денежных средств на проектирование У О 
3 Проектно-сметная документация    
 Проведение конкурса через портал государственных закупок РК О К 
 Формирование протокола итогов У О 
 Заключение договора с проектной организацией О К 
 Составление О К 
4 Формирование заключения экспертизы    
 Проведение конкурса через портал государственных закупок РК О К 
 Формирование протокола итогов О У 
 
 
 Заключение договора с экспертной организацией О К 
 Положительное (отрицательное) заключение экспертизы О У 
5 Строительно-монтажные работы    
 Проведение конкурса через портал государственных закупок РК О К 
 Формирование протокола итогов У О 
 Заключение договора с подрядной организацией У О 
 Основная работа О К 
6 Закрытие проекта О К 
К- консультирует               К-кеңес береді 
О- ответственный               Ж- жауапты 









































































0,1 0,4 0,4 
низкий 
риск 

























































0,3 0,8 0,24 
умеренн
ый риск 































Формирование заключения экспертизы 
Строительно-монтажные работы 
Закрытие проекта 
